



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทำให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การนำแผนไปปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต

ดังนั้น องค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามงบประมาณ และการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายประมวล ธรรมประดิษฐ์ – เชื่อมกับถนนคอนกรีตเส้นไปบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	๔๐๔,๐๐๐	๐	๔๐๔,๐๐๐			✓	๒๕ ส.ค. ๖๗ - ๒๗ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน ก้อนนี้ ผูกพัน
๒	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรจากสวนนายสมทบทองนพ - หนองป่าหมากใน บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางไพฑูรย์ พงศ์ผาสุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	๘๔,๕๐๐	๐	๘๔,๕๐๐			✓	๒๙ ส.ค. ๖๗ - ๒๗ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน ก้อนนี้ ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนัส คงเล็ก – บ้านนางประนอม ศรีพิศ และบ้านนางทองปลิว สำนวน บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุจิน เพื่อ่งน้อย – ถนนลาดยางไปประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางริ้ว สารการ บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	๓๓๐,๐๐๐	๐	๓๓๐,๐๐๐			✓	๕ พ.ย. ๖๗ - ๓ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	กันเงิน ไม่ก่อหนี้ ผูกพัน
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพื่อการเกษตร สายนาหนองมันปลา – หนองหมากกล้วย บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายวิสัย คำอ่อน – นายอภิสิทธิ์ ผลาหาญ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			✓	๒๐ ก.ย. ๖๗ - ๑๙ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน ไม่ก่อหนี้ ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายชัย บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้าน ประจันตคามน้อย บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม		๒,๔๓๙,๕๐๐	๑,๓๒๑,๐๐๐	๑,๔๑๘,๕๐๐						

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา (วางท่อประปา) ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			✓	๒๕ ก.พ. ๖๘ - ๒๕ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	กันเงิน ไม่ก่อหนี้ ผูกพัน
๓	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐			✓	๒๑ ก.ย. ๖๗ - ๒๐ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน ก่อหนี้
๔	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐			✓	๒๑ ก.ย. ๖๗ - ๒๐ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน ก่อหนี้
รวม		๘๒๒,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-						

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎร เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๑๖๐	๔,๘๔๐	✓			ก.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๑๖๐	๔,๘๔๐						

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๑๘๖	๑๐,๘๑๔	✓			๑๓ ม.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	๕๐๐,๔๑๕	๔๑๒,๑๘๔	๘๘,๒๓๑	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนให้แก่สถานศึกษา (สพฐ.)	๖๘๓,๔๑๐	๕๙๔,๙๖๒.๓๘	๘๘,๔๔๗.๖๒	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๘๓,๙๖๑.๘๐	๖๗,๘๔๐.๒๐	๑๖,๑๒๑.๖๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	
รวม		๑,๓๖๗,๗๘๗	๑,๑๖๔,๑๗๓	๒๐๓,๖๑๔						

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-						

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา นันทนาการ สถานพักผ่อนหย่อนใจ และลานกีฬาให้เพียงพอ
 (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโนนหมากเค็ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พื้นฟูธรรมชาติ พัฒนาทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ำ และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกัน แก้ปัญหามลพิษ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๔๓,๖๔๐	๖,๓๖๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม		๕๐,๐๐๐	๔๓,๖๔๐	๖,๓๖๐						

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรค และงานสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐ (- ๑๐๐,๐๐๐)	๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ใช้งบประมาณ สปสข.
๒	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐ (+ ๑๔๒,๐๐๐)	๒๔๐,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางตาในผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง	๓๐,๐๐๐	๒๓,๑๐๐	๖,๙๐๐	✓			๑๕ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐
รวม		๔๑๐,๐๐๐	๒๖๓,๙๐๐	๑๘๘,๑๐๐						

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๙๐๔,๔๐๐	๗,๕๙๗,๖๐๐	๓๐๖,๘๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๑๑๖,๐๐๐	๓,๑๓๑,๘๐๐	๙๘๔,๒๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐	๒๔,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม		๑๒,๑๕๒,๔๐๐	๑๐,๘๓๗,๔๐๐	๑,๓๑๕,๐๐๐						

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	๑๕๐,๐๐๐	๗๘,๗๑๘	๗๑,๒๘๒	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม		๑๕๐,๐๐๐	๗๘,๗๑๘	๗๑,๒๘๒						

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดรวมทำใช้ หลักการมีส่วนร่วม การปลูกจิตสำนึก

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-						

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการรักษาความมั่นคง รักษาความสงบภายในชุมชน มีความมั่นคงตามระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ประชาคม บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐						

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม		๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการภายในองค์กร การปรับปรุงอาคาร สถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน
ให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง และ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดเวทีประชาคมในการ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ศักยภาพหมู่บ้านด้านการจัดทำ แผนพัฒนาตำบล,แผนชุมชน	๓๐,๐๐๐ (- ๓๐,๐๐๐)	๐	๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม		๑๒๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐						

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๐	✓			๑๑ เม.ย. ๖๗ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๐	✓			๒๙ ม.ค. ๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม		๑๒๖,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๐						

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา (สพฐ.)	๑,๖๘๔,๔๐๐ (+ ๑,๖๐๐)	๑,๖๘๖,๐๐๐	๐	✓				กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๒	อุดหนุนโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑๓ ม.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๓	อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	กอง การศึกษา	
๔	อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	กอง การศึกษา	
รวม		๑,๘๔๔,๔๐๐	๑,๘๔๖,๐๐๐	๐						

(๔) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ วัฒนานคร และอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว	๒๕๐,๐๐๐ (+ ๖๕,๐๐๐)	๓๑๒,๖๓๗.๙๕	๒,๓๖๒.๐๕	✓			๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
รวม		๓๑๕,๐๐๐	๓๑๒,๖๓๗.๙๕	๒,๓๖๒.๐๕						

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐ (- ๑๕,๐๐๐)	๐	๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอพัฒนานคร	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระแก้ว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่ โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม		๑๕๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐						

(๖) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกมหา เจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐			✓	๓๑ มี.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๒	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนม- พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	✓			๒๘ ก.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๓	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนม- พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ และวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑๒ ส.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๔	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนม- พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๓ มี.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	
๕	อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๖	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๖	อุดหนุนจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ และวันกตัญญู อำเภอวัฒนานคร ประจำปี ๒๕๖๗	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐			✓	๑๓ เม.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	
๗	อุดหนุนการจัดกิจกรรมประเพณี สืบสานวัฒนธรรมบั้งบุงพวาและ งานกาชาด จังหวัดสระแก้ว	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๐ ก.พ. ๖๗	กอง การศึกษา	
๘	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑๓ ต.ค. ๖๖	กอง การศึกษา	
๙	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐			✓	๒๕ เม.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	
๑๐	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐			✓	๒๓ ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๑๑	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๕ ธ.ค. ๖๖	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑๒	อุดหนุนจัดงานสมโภชวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	✓			๑๘ ม.ค. ๖๗ - ๒๔ ม.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๑๓	อุดหนุนพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๗	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐			✓	๔ พ.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๑๔	อุดหนุนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๗	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐			✓	๖ เม.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	
รวม		๑๒๖,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๘๗,๐๐๐						

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาทักษะเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา และศึกษาดูงาน อบต.โนนหมากเค็ง	๑๕๐,๐๐๐ (- ๑๐๐,๐๐๐)	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม		๑๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามงบประมาณ และการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
กรณีกันเงินไว้แล้ว ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	๒๐๑,๐๐๐	๐	๒๐๑,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ยกเลิก โครงการ
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง ภายในหมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๓๒๔,๗๐๐	๓๒๔,๗๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง ภายในหมู่บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	๓๒๔,๗๐๐	๓๒๔,๗๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม		๘๕๐,๔๐๐	๖๔๙,๔๐๐	๒๐๑,๐๐๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามงบประมาณ และการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลโนนหมากเค็ง สายทางบ้านผู้ช่วยชาญ - บ้านนางยอด เวชการ บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน ภายในตำบลโนนหมากเค็ง สายทางจากประปาหมู่บ้าน – ลานไม้ บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลโนนหมากเค็ง สายทางบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒ ไปบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเงิน จันทกร บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	๔๐๑,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๕	โครงการขุดลอกลึกระน้ำ - ประปา หมู่บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลโนนหมากเค็ง สายบ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหลังวัดหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในตำบลโนนหมากเค็ง สายทางคุ้มคลองยาง – บ้านนาง สมมิตร เดชสุภา บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน (คุ้มคลองยาง) แบบถังแชมเปญ บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางจากถนนทางหลวง ชนบทบ้านนายนพวงศ์ คงหอม บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในตำบลโนนหมากเค็ง สายทางคุ้มเนินไทรย้อย - สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อ การเกษตรจากคันคลองชีโก - บ้าน นางบุญยติ บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในตำบลโนนหมากเค็ง สายทางวัดป่าไผ่ - วัดทับใหม่ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	๑๘๗,๕๐๐	๑๘๗,๕๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในตำบล โนนหมากเค็ง สายบุงจอก บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลโนน หมากเค็ง สายคุ้มโปรงกระพ้อ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	๒๔๔,๐๐๐	๒๒๖,๘๗๒.๑๐	๑๗,๑๒๗.๙๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายวิลัย คำอ่อน - บ้านนายอภิสิทธิ์ ผลาหาญ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	๑๔๒,๖๐๐	๑๔๒,๖๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลโนนหมากเค็ง สายทาง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	๙๕,๕๐๐	๙๕,๕๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำจุดบ้านนาย ไต้ง โพธิ์วัฒน์ - คุ้มโปรงกระพ้อ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางคุ้มเนินไทรย้อย บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๒๘๒,๒๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒,๒๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางพัชรี ธรรมประดิษฐ์ บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายสุจิน เพื่องน้อย - ถนนลาดยางไปประปาหมู่บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายประปาบ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลโนนหมากเค็ง สายทางคุ้มประจันตคามน้อย - แก่งไทรบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบุงจอก บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๒๓๕,๕๐๐	๒๓๕,๕๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากสวนปาล์ม (บริษัทสินธุเศรษฐ์ จำกัด) - ถนนทางหลวงชนบท บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อ การเกษตร จากสวนนายสมทบ ทองนพ - หนองป่าหมากใน บ้าน หนองเทา หมู่ที่ ๒	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสองข้าง ทาง - ถนนทางหลวงชนบท บ้านซับ ใหญ่ หมู่ที่ ๗	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๑	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าไผ่พัฒนา ราม บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม		๑๑,๒๓๓,๓๐๐	๑๑,๒๑๓,๙๗๒	๑๙,๓๒๗.๙๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามงบประมาณ และการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๔๒๐๐๔ สายบ้านหนองมะอี – บ้านห้วยโจด บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	๑,๗๗๔,๗๐๐	๑,๒๑๘,๐๐๐	๕๕๖,๗๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม		๑,๗๗๔,๗๐๐	๑,๒๑๘,๐๐๐	๕๕๖,๗๐๐						

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
๓. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจน ทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
๔. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ
๕. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อ ความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไขปัญหาเป็นอย่างล่าช้า

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้สนใจ รับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตนเอง
๒. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมอย่างพอประมาณ
๓. สามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนสามารถจัดสรรงบประมาณ และนำมาปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ควรหาแนวทาง/กำหนดนโยบายในการใช้งบประมาณที่มี อยู่อย่างจำกัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๕. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็งทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในระยะต่อไป